

Bijlage 1: Overzicht inzet maatregelen PWP 2018

16 februari 2018

Hieronder in het kort een overzicht van de maatregelen die wij in 2018 op het gebied van mobiliteit en beheer willen gaan inzetten. De voortgang en uitvoering van het locatieonderzoek naar parkeerdek tennispark is er buiten beschouwing gelaten.

Nr.	Maatregel	Actie	Planning
1.	Inzet parkeer- en drukke dagenregeling	<p>Onder begeleiding van de gemeente gaat PWP samen met verkeersbureau Traffic Support een parkeer- en drukke dagen regeling opstellen voor het gehele jaar 2018. De inzet van regelingen (Zomer- en Halloween regeling) in 2017 vormen hiervoor de basis.</p> <p>In het plan worden er scenario's van verkeerregelingen uitgewerkt. Doel is aanpak brede overlast (niet alleen op drukke dagen) en monitoring parkeerdruk in de wijk. Inzet richt zich voornamelijk op het niet laten parkeren in de wijk en uitvoeren van proeven met parkeren op afstand, inzet tijdelijke extra parkeerterreinen en busregeling tussen OV punten.</p>	1 ^e kwartaal uitvoeringsplan gereed
2.	Aanpak en controle bus parkeren	<p>In de aanpak van het bus-parkeren op de Ringdijk is er samen met PWP, SO V&V, SB T&H en Politie een plan gemaakt dat bestaat uit :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aanpak doorstroming Ringdijk2. Extra parkeercapaciteit3. Creëren van een parkeerbuffer	1 ^e kwartaal is punt 1 en 3 gereed punt 2 wordt meegenomen in herinrichting rotonde Jasonweg (planning juli-aug 2018, zie brief)
3.	Verruimen parkeercapaciteit Peppelweg	<p>Het vergroten van de parkeercapaciteit voor bezoeker door omvorming van langspaarvakken naar haakparkeervakken. Levert ongeveer 20 pp extra op. Voor de reguliere parkeerdruk (dus ook voor bewoner) een positief effect. Kan op drukke dagen zorgen voor minder overlast in wijkje</p>	1 ^e kwartaal
3.	Aanpak en verbeteren (fiets)oversteek Ringdijk	<p>Op twee oversteeklocaties op de Ringdijk kan de oversteek verbeterd en geoptimaliseerd worden. De ontwerpen en inpassing worden nu onderzocht.</p>	1 ^e kwartaal ontwerp en inpassing gereed 2 ^e kwartaal uitvoering
4.	Fysieke parkeerbelemmering foutparkeren	<p>Op twee plekken in de wijken worden nog bloembakken geplaatst om foutief parkeergedrag door bezoeker PWP tegen te gaan.</p>	1 ^e kwartaal

5.	Brede inzet communicatie met bewoner en bezoeker	Samen met PWP en een communicatiebureau een plan opstellen en uitvoeren om bewoners juist en tijdig te informeren en om onwenselijk (parkeer)gedrag van de bezoeker tegen te gaan. Verder heldere klachtenlijn opzetten bij gemeente en PWP voor melden parkeeroverlast.	1 ^e kwartaal plan gereed, uitvoering 2 ^e t/m 4 ^e kwartaal
6.	Afvalplan PWP	Samen met Schone Stad en PWP afvalplan opstellen met daarin: <ul style="list-style-type: none"> • Extra locaties prullenbakken op looproutes • Aanvullende afspraken schoonmaak • Inzet campagne Nederland Schoon op drukke dagen 	1 ^e kwartaal

Verdere acties:

→ Het beheerplan gaat aan de hand van bovenstaande punten herschreven worden, waarbij we de focus leggen op het vastleggen van (bestuurlijke) afspraken voor de uitvoering en inzet van maatregelen.

→ De werkgroep en klankbordgroep van bewoners wordt begin en half maart bij elkaar geroepen op plan van aanpak 2018 met daarin status locatie voor permanente parkeerplaatsen, mobiliteit en beheer te bespreken.